

# Gestiones y Avances de los Proyectos de Inversión en Infraestructura y Dotación de la Institución, Socializados con El Sr. Ministro de Salud y Protección Social (Visita del 7-Dic-2023)



**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO**

Pitalito, 28 de Febrero de 2024

**DIANA VICTORIA MUÑOZ MUÑOZ**  
Gerente

# Compromisos Adquiridos con El Sr. Ministro de Salud y Protección Social (7DIC2023)



## \$82.885 millones

### 1. Asignación de \$9.000 millones para pago de Pasivos.

**Gestión:** Solicitud radicada el 15 Dic 2023. Pasivos de \$20.398 con corte a Noviembre de 2023.

**Asignación de Recursos:** Resolución 2268 de 27 Dic 2023 \$9.000 millones.

**Giro de los Recursos:** 23 Ene 2024 – Recibo de Caja No. 220691 Lineamientos Específicos para el pago de dichos Pasivos.

### 2. Cambio de fuente \$14.000 millones para el proyecto de La Unidad Funcional Integral Neonatal y Pediátrica.

**Gestión:** Solicitud radicada el 18 Dic 2023 – Todos los soportes y trámite en Planeación Departamental.

#### - Gestiones en Bogotá D.C.

- Oficio Radicado el 20 Feb 2024 – Solicitud de no tener en cuenta el cambio de fuente del proyecto con radicado anterior.
- Rta. MinSalud el 27 Feb 2024 – Archivar la solicitud.

3. Reposición y construcción de la infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional. \$15.000 millones.

4. Construcción, ampliación y remodelación de las nuevas áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización. \$20.000 millones.

5. Construcción y ampliación del Servicio de Urgencias. \$20.000 millones.

6. Dotación de Cinco (5) Ambulancias de Transporte Asistencial. \$2.055 millones.

7. Adquisición de Un (1) Vehículo de Transporte para el personal asistencial y administrativo. \$330 millones.


8. Construcción y Reposición del área para el servicio de calderas y lavandería. \$1.500 millones.

9. Construcción de Cancha Múltiple para el Bienestar Social de los Colaboradores. \$600 millones.



# Plan Maestro de Reordenamiento Físico de Servicio E Infraestructura Hospitalaria


(Acuerdo No. 009 de 27 de Septiembre de 2018)



## ETAPA 2. Reordenamiento de las Áreas Administrativas y algunos Servicios de Consulta Externa, para dar apertura de nuevos servicios asistenciales y ampliación de otros existentes (Cuando se desarrolle la Etapa 1).



### ÁREAS PROYECTADAS: E2



- Consulta externa
- Unidad de Cardiología-Hemodinamia
- Unidad Neurológica
- Ampliación Banco de Sangre
- Consultorios de Apoyo
- Laboratorio de Patología

-1 ETAPA  
-2 ETAPA  
-3 ETAPA  
-4 ETAPA

-5 ETAPA  
-6 ETAPA  
-PROYECTOS A  
FUTURO



## ETAPA 4. Ampliación Área de Laboratorio Clínico.



**ÁREAS  
PROYECTADAS: E4**

Se cuenta con los estudios y diseños, se está elaborando el anteproyecto, con un costo aproximado de \$20.000 millones para ejecutarlo en el 2024-2025



• **Ampliación Área de Laboratorio Clínico**

-1 ETAPA  
-2 ETAPA  
-3 ETAPA  
-4 ETAPA  
-5 ETAPA  
-6 ETAPA  
-PROYECTOS A  
FUTURO

# ETAPA 6. Ampliación Salas de Cirugía y Ampliación de la Unidad de Esterilización.



**ÁREAS  
PROYECTADAS: E6**

Proyecto estimado en \$20.000 millones



- 1 ETAPA
- 2 ETAPA
- 3 ETAPA
- 4 ETAPA
- 5 ETAPA
- 6 ETAPA**
- PROYECTOS A FUTURO

- Ampliación salas de cirugía
- Ampliación de Unidad de Esterilización



### 3. Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional. \$15.000 millones.

**Radicado el 26 de Febrero de 2024**

**Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".**

1 mensaje

Gerencia HSP <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>

26 de febrero de 2024, 16:18

Para: "secretario.salud" <secretario.salud@huila.gov.co>

Cc: mariaconsuelo\_45@hotmail.com, Jaime Vargas Salamanca <jvargass@minsalud.gov.co>

Pitalito, 26 de febrero de 2024

Doctor

**SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ**

Secretario de Salud del Huila

Secretaría de Salud Departamental del Huila

Carrera 20 No. 5B-36

Tel: 8701980 Ext. 130

Neiva - Huila

Asunto: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".

Respetado Doctor,

----- Forwarded message -----

De: PQRS MinSalud <envios@minsalud.gov.co>

Date: mar, 27 feb 2024 a las 7:42

Subject: MinSalud (RV: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental) Radicado: 202442300535372

To: gerencia@hospitalpitalito.gov.co <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>



**Apreciado Ciudadano:**

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No.

**202442300535372** con fecha 2024-02-27, hora: 07:41:41 y código de verificación **58a9a**.

Por favor tenga en cuenta estos datos para que realice la consulta del estado a su solicitud a través de la [página web del Ministerio](#).

Grupo de Administración Documental

# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Piso	Servicio	Área - m <sup>2</sup>
1	Toma de Muestras	292,5
1	Banco de Sangre	422,5
1	Pre-Transfusional	99,9
<b>Total Piso 1</b>		<b>814,9</b>
2	Laboratorio Clínico	602,0
2	Laboratorio Molecular	145,1
<b>Total Piso 2</b>		<b>747,1</b>
3	Servicios Logísticos	337,0
<b>Total Piso 3</b>		<b>337,0</b>
<b>Totales</b>		<b>1.899,0</b>

Fuente: Plano A 102 - Diciembre de 2023

Obra Nueva – Área Total: **1.899,0 m<sup>2</sup>**

**Valor Estimado \$ 15.000 millones**

Fuentes de Financiamiento:

**\$15.000 millones PGN-MinSalud**



# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Recepción Laboratorio



# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Sala Espera Materna



# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Banco de Sangre

# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Flebotomía



# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Circulación 2do Nivel  
Área de procedimientos

# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Circulación 2do Nivel  
Área de procedimientos



# Reposición y Construcción de la Infraestructura para el Laboratorio Clínico, Toma de Muestras, Banco de Sangre y Servicio de Gestión Pretransfusional de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



Auditorio personal  
de laboratorio 3 nivel

<https://youtu.be/Cc5FIP2tEfK>



# 4. Construcción, Ampliación y Remodelación de las Nuevas Áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. \$20.000 millones.



**Radicado el 22 de Febrero de 2024**

**Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Construcción, Ampliación y Remodelación de las Nuevas Áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".**

1 mensaje

Gerencia HSP <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>

22 de febrero de 2024, 9:48

Para: "secretario.salud" <secretario.salud@huila.gov.co>

Cc: mariaconsuelo\_45@hotmail.com, Jaime Vargas Salamanca <jvargass@minsalud.gov.co>

Pitalito, 22 de febrero de 2024

Doctor

**SERGIO MAURICIO ZÚNIGA RAMÍREZ**

Secretario de Salud del Huila

Secretaría de Salud Departamental del Huila

Carrera 20 No. 5B-36

Tel: 8701980 Ext. 130

Neiva - Huila

Asunto: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Construcción, Ampliación y Remodelación de las Nuevas Áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".

Respetado Doctor,

Respetuosamente, me permito informar que en cumplimiento de los lineamientos y lo solicitado por El Ministerio de Salud y Protección Social, presento ante usted la Propuesta de la Capacidad Instalada del

----- Forwarded message -----

De: PQRS MinSalud <envios@minsalud.gov.co>

Date: jue, 22 feb 2024 a las 14:54

Subject: MinSalud (RV: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto Construcción, Ampliación y Remodelación de las Nuevas Áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito?.) Radicado: 202442300499142

To: gerencia@hospitalpitalito.gov.co <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>



**Apreciado Ciudadano:**

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No.

**202442300499142** con fecha 2024-02-22, hora: 02:52:12 y código de verificación **9a08a**.

Por favor tenga en cuenta estos datos para que realice la consulta del estado a su solicitud a través de la [página web del Ministerio](#).



## 4. Construcción, Ampliación y Remodelación de las Nuevas Áreas del Servicio de Cirugía y Central de Esterilización en La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.



Obra Nueva – Área Total: 1.500 m<sup>2</sup>

**Valor Estimado \$ 20.000 millones**

Fuentes de Financiamiento:

\$20.000 millones PGN-MinSalud

### Registro Fotográfico Actual





## Registro Fotográfico Actual – Servicio Atención en Cirugía





# Registro Fotográfico Actual – Central de Esterilización



# 5. Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.



## \$20.000 millones.

**Radicado el 21 de Febrero de 2024**

### Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".

1 mensaje

Gerencia HSP <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>

Para: "secretario.salud" <secretario.salud@huila.gov.co>

Cc: mariaconsuelo\_45@hotmail.com, Jaime Vargas Salamanca <jvargass@minsalud.gov.co>

21 de febrero de 2024, 16:26

Pitalito, 21 de febrero de 2024

Doctor

**SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMÍREZ**

Secretario de Salud del Huila

Secretaría de Salud Departamental del Huila

Carrera 20 No. 5B-36

Tel: 8701980 Ext. 130

Neiva - Huila

Asunto: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto "Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito".

Respetado Doctor,

Respetuosamente, me permito informar que en cumplimiento de los lineamientos y lo solicitado por El Ministerio de Salud y Protección Social, presento ante usted la Propuesta de la Capacidad Instalada del

----- Forwarded message -----

De: PQRS MinSalud <envios@minsalud.gov.co>

Date: jue, 22 feb 2024 a las 14:55

Subject: MinSalud (RV: Presentación de la Propuesta de la Capacidad Instalada del Proyecto Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito?.) Radicado: 202442300499222

To: gerencia@hospitalpitalito.gov.co <gerencia@hospitalpitalito.gov.co>



**Apreciado Ciudadano:**

Su solicitud ha sido registrada de forma exitosa con el radicado No.

**202442300499222** con fecha 2024-02-22, hora: 02:54:00 y código de verificación **1a74a**.

Por favor tenga en cuenta estos datos para que realice la consulta del estado a su solicitud a través de la [página web del Ministerio](#).



## 5. Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.



Obra Nueva – Área Total: 1.000 m<sup>2</sup>

**Valor Estimado**                      \$ 20.000 millones

Fuentes de Financiamiento:

\$20.000 millones PGN-MinSalud

# 6. Dotación de Cinco (5) Ambulancias de Transporte Asistencial para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.



**Radicado el 14 de Febrero de 2024**

**\$2.055 millones.**



Pitalito, Febrero 9 de 2024

RADICADO:  
2024CS000530-1  
FECHA: 2024-02-09

Doctor  
HERIBERTO VÁSQUEZ SERNA  
Jefe de Oficina Gestión Territorial, Emergencias y Desastres  
Ministerio de Salud y Protección Social  
Carrera 13 No. 32-76  
Tel: (601) 3305000  
Bogotá / Bogotá D.C.



Asunto: Presentación del Proyecto "Dotación de Cinco (5) Ambulancias de Transporte Asistencial para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito"

Respetado Doctor,

Respetuosamente, presento ante Usted el proyecto "Dotación de Cinco (5) Ambulancias de Transporte Asistencial para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito", con el propósito de solicitar su revisión, viabilización, aprobación y asignación de recursos para su ejecución. El citado proyecto impactará de manera positiva al contar con los vehículos necesarios para la institución, brindando de ésta manera una mayor atención en forma oportuno, eficiente, efectiva y de calidad para los usuarios y sus familias de la Región Surcolombiana. A continuación, los principales datos del mismo:

Fuentes de Financiación y Valor solicitado al Ministerio de Salud y Protección Social:

Valor total del proyecto (MGA) Cifras en pesos COL	\$2.055.130.000,00	
Fuentes de financiación	Monto	Entidad Financiadora
	\$2.055.130.000,00	PGN - MSPS
	<b>\$2.055.130.000,00</b>	<b>Total</b>
Monto solicitado al MSPS Cifras en pesos COL	\$2.055.130.000,00 – DOS MIL CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE.	

Presupuesto de las Ambulancias por tipo (TAB y TAM) para cubrir la necesidad del Transporte Asistencial en La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito				
Ítem	Tipo de Ambulancia	Cantidad	Vr. Unitario (Incluido IVA)	Valor Total
1	Ambulancia TAB	2	\$ 333.200.000	\$ 666.400.000
2	Ambulancia TAM	3	\$ 462.910.000	\$ 1.388.730.000
<b>Total</b>		<b>5</b>		<b>\$ 2.055.130.000</b>

Fuente: Cálculos Propios Soportados en los Anexos 1-2 y 3 - HDSP - Fecha: 23 de enero de 2024.

## 6. Dotación de Cinco (5) Ambulancias de Transporte Asistencial para La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito.



**\$2.055 millones.**

### Registro Fotográfico Actual – Ambulancias Propias del Hospital



AMBULANCIAS PROPIAS DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

NÚMERO DE PLACA	MARCA	MODELO	TIPO DE SERVICIO
OXB-436	MERCEDES BENZ	2009	MEDICALIZADA
OJZ-070	RENAULT	2019	MEDICALIZADA
ODU-331	CHEVROLET	2021	MEDICALIZADA

\* No se cuenta con Ambulancia Tipo TAB – Propia.

Con la Aprobación y Financiación del presente proyecto Se fortalecerá la Capacidad Instalada:

- Ambulancia Tipo TAB: 2
- Ambulancia Tipo TAM: 6
- Total Ambulancias Propias – HDSAP: 8



# 7. Adquisición de Un (1) Vehículo de Transporte para el Personal Asistencial y Administrativo de La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito



**\$330 millones.**

**Registro Fotográfico Actual – Toyota Corolla  
Sedan - Modelo 2.000 – Placa OXB424**



## **Vehículo a Solicitar:**

Camioneta 7 Puestos

Motor: 2.300 C.C. y más

Tracción: 4X4

Combustible: Diésel / Gasolina

**Valor Estimado**

**\$ 330 millones**

Fuentes de Financiamiento:

**\$330 millones PGN-MinSalud**

**Proyecto en fase de formulación y soportes.**

**Próximo a radicarse ante MinSalud.**



# ¡Muchas Gracias!

[gerencia@hospitalpitalito.gov.co](mailto:gerencia@hospitalpitalito.gov.co)

[www.hospitalpitalito.gov.co](http://www.hospitalpitalito.gov.co) - Tel. (608) 8362500



@hsapitalito

---

**Te atendemos**  
con el **Corazón**